
 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY 

 

 

 

 

 

 

A.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF) 

 

  



 

W terminie 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Zamawiający zatwierdza HRF) i przekaże Zamawiającemu 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie z poniższymi wymaganiami (zgodnie z załączonym wzorem 

HRF).  

 

1. Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym w ramach jednego miesiąca może być odebrana 

dowolna ilość zakończonych Etapów Realizacji.  

2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie 

może przekraczać 3% wartości umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą poniżej).  

3. Wykonawca uszczegółowiając zakres prac wskazanych poniżej Etapów Realizacji oraz  dodając nowe Etapy Realizacji jest zobowiązany 

stosować zawsze podział na pole solarne oraz akumulator ciepła. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane 

poniżej. Jednak wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 3% wartości umowy.1 

4. Wykonawca musi uwzględnić terminy wskazane w Umowie, w szczególności terminy realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Każdy Etap Realizacji podany w HRF -  musi pokazywać opis  czynności wchodzących w jego zakres. Zamawiający nie dopuszcza Etapów 

Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres prac nie został precyzyjnie określony.  

6. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac.  

7. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego Protokołu. 

8. HRF Wykonawca sporządza, podpisuje i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporządzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS). 

 

W trakcie trwania Umowy ale już po uzgodnieniu, o którym mowa powyżej istnieje możliwość wprowadzenia poniższych zmian do HRF: 

1. Wykonawca może zmienić HRF w zakresie planowanych terminów wykonania prac z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może dotyczyć terminu 

Przekazania Instalacji do eksploatacji oraz kluczowych terminów wskazanych w Umowie. 

2. zmiana HRF polegająca na podziale danego Etapu Realizacji na mniejsze zakresy, na podzadania, o ile niezmieniona zostaje pierwotna 

Wartość Etapu Realizacji. Suma tych podzadań musi być równa pierwotnie ustalonej wartości Etapu Realizacji, podlegającego podziałowi.  

W każdej w/w sytuacji zmiana wymaga zatwierdzenia Zamawiającego ale nie wymaga podpisania aneksu do umowy.   

  

 
1 Pytanie 468 



 

Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykaz cen 
Kwoty 

kontraktowej netto 

1 Koszty ogólne nie więcej niż 6% 

1.1. 
Ubezpieczenie 
(płatność podzielona na kwartały realizacji prac przypadające po wystawieniu pierwszego 
świadectwa płatności) 

  

1.2. 
Organizacja i utrzymanie biura budowy 
(płatność podzielona na kwartały realizacji prac przypadające po wystawieniu pierwszego 
świadectwa płatności) 

  

1.3. Rozruch instalacji - Ruch regulacyjny, Ruch Próbny nie więcej niż 3% 

1.4. Szkolenia + instrukcje obsługi, eksploatacji nie więcej niż 0,1% 

1.5. 
Przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy i praw do 
wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego jak 
również udzielenie licencji lub sublicencji dla dokumentów i oprogramowania komputerowego 

  

1.6. 
Platforma do wymiany dokumentacji 
(płatność podzielona na kwartały realizacji prac przypadające po wystawieniu pierwszego 
świadectwa płatności) 

  

1.7. 
Ewentualnie inne pozycje wpisane przez Wykonawcę  
(płatność podzielona na okresy realizacji prac przypadające po wystawieniu pierwszego 
świadectwa płatności) 

  

2 Prace projektowe nie więcej niż 8% 

2.1. 
Opracowanie Projektu Budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę – zamiennego jeśli 
wystąpi 

nie więcej niż 3% 

2.3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Podstawowego nie więcej niż 0,5% 

2.4. 
Projekt techniczny + wykonawcze + program zapewnienia jakości 
(Wykonawca może samodzielnie podzielić prace projektowe np. na poszczególne instalacje, 
układy technologiczne). 

  

2.5. Dokumentacja powykonawcza nie mniej niż 0,3% 



 

2.6. 
Przygotowanie dokumentacji do uzyskania koncesji, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na 
użytkowanie, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych, inne 
niezbędne dla pracy  

  

3 Przygotowanie terenu do budowy nie więcej niż 0,5% 

3.1.    

4 
Wyposażenie mechaniczne (dostawa + montaż) 
Wykonawca może wydzielić odrębnie dostawę i montaż w proporcji 70% dostawa, 30% 
montaż wartości danej pozycji 

nie więcej niż 
44,5% 

4.1. Suwnica z chwytakami w obszarze bunkra   

4.2. Zespół kotła z paleniskiem   

4.3. Wentylatory powietrza   

4.4. Turbina parowa wraz z generatorem   

4.5. 
Urządzenia pomocnicze obiegu parowo-wodnego/odzysku energii 
(odgazowywacz, pompy wody zasilającej,  wymiennik ciepła podgrzewający wodę z miejskiej 
sieci ciepłowniczej  etc.) 

  

4.6. Układ chłodzenia wraz z chłodnią wentylatorową   

4.7. Układ redukcji NOx wraz z systemem przyjęcia, podawania i dozowania reagenta do paleniska 
(zbiorniki na reagent, pompy dozujące , przewody, dysze wtryskujące etc.) 

  

4.8. Reaktor pół-suchego oczyszczania spalin   

4.9. Filtr workowy   

4.10. Komin wraz z wentylatorem ciągu   

4.11. Stacja przygotowania reagentów do oczyszczania spalin wraz ze zbiornikami, instalacją przyjęcia 
i podawania reagentów  

  

4.12. System usuwania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin    

4.13. Układ odżużlania   

4.14. Rurociągi technologiczne wodne i parowe   

4.15. Mechaniczne wyposażenie ppoż.   

4.16. Wyposażanie technologiczne układu SUW, instalacja sprężonego powietrza, układu przyjęcia 
odpadów (w tym wagi) wraz z niezbędną infrastrukturą 

  

4.17. Urządzenia gospodarki remontowej - wciągniki   

4.18. Urządzenia gospodarki paliwem pomocniczym   



 

4.19. Instalacja UOC - układ odzysku ciepła   

  Prace adaptacyjne oraz przyłączeniowe źródła ciepła do pracy z UAC, w tym niezbędne 
orurowanie wraz z armaturą oraz wyposażeniem 

  

     

5 
Roboty inżynieryjno-budowlane, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 
ogrzewania 

nie więcej niż 25% 

5.1. 

Budynki i budowle w zakresie segmentu przyjmowania, tymczasowego magazynowania oraz 
podawania dostarczonych odpadów do procesu spalania; spalania odpadów i odzysku energii ze 
spalanych odpadów; oczyszczania i odprowadzania spalin; magazynowania odpadów 
procesowych  

  

5.2. 
Instalacje pomocnicze (stacja przygotowania wody, sprężonego powietrza, agregat, sieci ppoż) 
wraz z estakadami jeśli ma zastosowanie 

  

5.3. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, przelewowy zbiornik pośredni   

5.4. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej   

5.5. Przyłącze do sieci cieplnej   

6 Zagospodarowanie terenu nie więcej niż 0,5% 

6.1. Parking   

6.2. Drogi i chodniki, plac manewrowy, ogrodzenie terenu budowy, bramy   

6.3. Zieleń i mała architektura   

7 Roboty elektryczne nie więcej niż 5% 

7.1. 
Układ wyprowadzenia mocy elektrycznej (transformator, linie kablowe, układ zabezpieczeń, 
pomiaru, rozdzielnie, inne) 

  

7.2. Układ zasilenia urządzeń Bloku, układ zasilania awaryjnego , instalacja oświetleniowa,    

8 System sterowania i AKPiA; CCTV, CEMS, teletechnika nie więcej niż 5% 

9 Przekazanie do eksploatacji nie mniej niż 5% 

10 Inne nie więcej niż 0,5% 

10.1. 
Zakończenie dostawy Specjalistycznych urządzeń, części szybkozużywających się i zamiennych  

  

 


