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ZP-44/24                                           Poznań, dnia 03 września  2024 r. 

 

Szanowni Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 

realizacji zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego skrzydła czterokondygnacyjnego (-1-piwnica,0-parter,1-pietro,2-

pietro) w miejscu istniejącego  oddziału A, Budynku Psychiatrii Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz przebudowy obecnej Izby Przyjęć Psychiatrii na Izby Przyjęć 

Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (wraz z punktem zgłoszeniowo koordynacyjnym dla dorosłych) Budynku Psychiatrii Szpitala 

Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP- 44/24). 

 

WYJAŚNIENIA SWZ 

 

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o rozwiązanie poniższych wątpliwości: 

1). TERMIN ETAPU I: W załączniku nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze, że w zakresie ETAPU I jest 

Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowę oraz decyzji o 

pozwoleniu na rozbiórkę. Na ten etap Zamawiający przewidział czas do dnia 30-09-2024 r. Proszę o potwierdzenie, lub 

zweryfikowanie tej daty, gdyż dokumentacja wymagana w tym zakresie jest niewykonalna w tym okresie przy założeniu, że składanie 

oferty zaplanowane jest na 06-09-2024 r. Biorąc pod uwagę czas na odwołanie od wyniku przetargu (7 dni) i nawet błyskawiczne 

podpisanie umowy (hipotetycznie 14-09-2024 r.) pozostaje zaledwie 16 dni na opracowanie dokumentacji, do czego niezbędne jest 

opracowanie następujących dokumentów przedprojektowych: 

-wykonanie inwentaryzacji obiektu do rozbiórki (4 dni), 

- wykonanie dokumentacji chiroptero- ornitologicznej (3 tygodnie), a w przypadku wykazania siedlisk gatunków chronionych – 

uzyskania decyzji RDOS na niszczenie siedlisk (3-4 tygodnie), 

-uzyskanie warunków przyłączeniowych dla obiektu (jeśli szpital nie ma rezerw mocy)- do 30 dni 

- opracowanie badań geologicznych podłoża (ok. 3 tygodnie, wliczając prace terenowe), 

- uzyskanie mapy do celów projektowych (ok. 3-6 tygodni w zależności od prędkości działań ośrodka zatwierdzającego mapę) , 

- opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej (ok. 5 dni), 

- pozwolenie na wycinkę, jeśli wymagane (ok. 4 tygodnie), 

Powyższe prace mogą odbywać się równolegle, ale w terminie znacznie dłuższym niż wskazane przez Zamawiającego 16 dni (realny 

termin to ok. 7 tygodni na prace przedprojektowe + opracowanie dokumentacji c.a. 4 tygodnie = 11 tygodni). Niemożliwe jest zatem w 

tym terminie uzyskanie materiałów i dokumentów do przygotowania projektu, nie mówiąc już o opracowaniu projektu budowlanego. 

Proszę o podanie terminu uwzględniającego realne okresy opracowań przedprojektowych dla profesjonalnego i zgodnego z prawem 

przygotowania dokumentacji budowlanej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia  terminy realizacji ETAPU I i ETAPU II, zgodnie z Częścią II niniejszego pisma, przy czym termin ostateczny 

26.11.2024 roku pozostaję bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z dokumentacja zamówienia – „Podane daty Zamawiający 

uzasadnia procedurą ubiegania się o uzyskanie finansowania wykonania Inwestycji, której dotyczy dokumentacja objęta przedmiotem 

zamówienia”  Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 30 listopada 2024 r., Realizacja Etapu I i Etapu II może 

zwiększyć szanse Zamawiającego w uzyskaniu dofinansowania na wykonanie Inwestycji .  

Procedura konkursowa dostępna jest pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-

budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-

mailto:przetargi@skp.ump.edu.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
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rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-

umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia 

Dodatkowo w załączeniu przekazujemy mapę dla celów projektowych z dnia 15.08.2023 r., (w wersji elektronicznej i skan  

papierowej)  

 

 

Pytanie nr 2 

2). W załączniku nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze, że w zakresie ETAPU II jest Złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę w celu wykonania Inwestycji i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Na ten etap Zamawiający przewidział czas do dnia 20-11-2024 r. Proszę o potwierdzenie, lub 

zweryfikowanie tej daty, gdyż czynności wymagane w tym zakresie są niewykonalne w tym okresie przy założeniu, że składanie oferty 

zaplanowane jest na 06-09-2024 r. , w wykonanie etapu I przewidziane jest na 30 -09-2024 r. Wówczas na uzyskanie prawomocnej 

decyzji pozwoleniu na budowę pozostaje 51 dni kalendarzowych, gdzie: 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę odbywa się w okresie do 65 dni, przy czym wg 35 ust. 8 Prawa budowlanego, zgodnie z 

którym do 65-dniowego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu 

- sama ostateczność decyzji trwa około 2-3 tygodni, a w przypadku ustanowionych wielu stron postępowania nawet 4-5 tygodni. 

Kolejny etap także jest niewykonalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego (minimum 65 dni +14 dni =79 dni plus okresy 

wstrzymania i zawieszenia postępowania) . 

Proszę o podanie terminu uwzględniającego realne okresy postępowania administracyjnego i procedury ostateczności decyzji 

administracyjnej. 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni, przy czym termin realizacji I etapu jest krótszy 

niż ostateczny termin zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający także musi mieć czas na dokładne sprawdzenie złożonych ofert 

oraz wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów do przetargu. W przypadku złożenia odwołania do 

KIO ten termin także ulega wydłużeniu, a więc na tym etapie postępowania terminy realizacji dla niniejszego postępowania są 

nierealne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia  terminy realizacji ETAPU I i ETAPU II, zgodnie z Częścią II niniejszego pisma, przy czym termin ostateczny 

26.11.2024 roku pozostaję bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z dokumentacja zamówienia – „Podane daty Zamawiający 

uzasadnia procedurą ubiegania się o uzyskanie finansowania wykonania Inwestycji, której dotyczy dokumentacja objęta przedmiotem 

zamówienia”  Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 30 listopada 2024 r., Realizacja Etapu I i Etapu II może 

zwiększyć szanse Zamawiającego w uzyskaniu dofinansowania na wykonanie Inwestycji .  

Procedura konkursowa dostępna jest pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-

budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-

rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-

umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia 

Dodatkowo w załączeniu przekazujemy mapę dla celów projektowych z dnia 15.08.2023 r., (w wersji elektronicznej i skan  

papierowej)  

 

Pytanie nr 3  

Działając w imieniu spółki, zwracam się z prośbą o dopuszczenie wykonania dokumentacji projektowej w technologii modułowej o 

konstrukcji stalowej, (moduły 3D - przestrzennie zamknięta jednostka przygotowana technicznie do transportu oraz do ostatecznego 

montażu i przeprowadzenia resztkowych prac wykończeniowych).  

Do chwili obecnej w tej technologii zrealizowanych zostało ponad 100 obiektów (w Polsce, Niemczech i na Litwie), przy czym 

zdecydowana większość to budynki użyteczności publicznej.  

W technologii modułowej wykonano m.in:  

• Budowie trzykondygnacyjnego budynku Centralnego Biura Zwalczana Cyberprzestępczości  

o Powierzchnia: 3 300 m2 

o Montaż modułów: 8 dni 

o Czas realizacji: 18 miesięcy (projekt i budowa) w przetargu  

• Budowa pięciokondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto oraz Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości we Wrocławiu.  

o Powierzchnia: 7 500 m2  

o Montaż modułów: 20 dni  

o Czas realizacji: 20 miesięcy (projektuj i buduj przy etapowaniu inwestycji i dwóch pozwoleniach na użytkowanie)  

• Budowa sześciokondygnacyjnego Akademika specjalistycznego (AW-7) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 

przeznaczonego dla 750 podchorążych.  

o Powierzchnia: 9 100 m2  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybor-propozycji-projektow-strategicznych-w-zakresie-dofinansowania-zadan-polegajacych-na-budowie-przebudowie-modernizacji-lub-doposazeniu-infrastruktury-strategicznej-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadczenia-zdrowotne-w-zakresie-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien-na-podstawie-umowy-z-narodowym-funduszem-zdrowia
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o Montaż modułów: 20 dni  

o Czas realizacji: 8 miesięcy (projekt i budowa)   

• Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu polegała na dostawieniu 

nowego skrzydła budynku wyposażonego w 7 salowy Blok Operacyjny, Centralną Sterylizację i Oddział Intensywnej 

Terapii.  

o Powierzchnia: 3 000 m2  

o Montaż modułów: 8 dni  

o Czas realizacji: 13 miesięcy (budowa)   

• Budowa żłobka i przedszkola w Kiełczowoe, Gmina Długołęka  

o Powierzchnia: 4 500 m2  

o Montaż modułów: 10 dni  

o Czas realizacji: 10 miesięcy (projekt i budowa)  

 

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje między innymi:  

• Wysoki stopień prefabrykacji 90% prac budowlanych i instalacyjnych wykonywana jest na zakładzie prefabrykacji, prace na 

budowie polegają jedynie na szyciu modułów oraz łączeniu instalacji;  

• Co najmniej dwukrotnie szybszy czas realizacji niż w przypadku technologii tradycyjnej;  

• Uniezależnienie od czynników atmosferycznych – prefabrykacja budynku na hali pozwala na nieprzerwaną pracę niezależną od 

temperatury czy opadów atmosferycznych;  

• Brak ograniczeń w zakresie uzyskania nośności stropów, ścian i podłóg, analogicznie jak w technologii tradycyjnej;  

• Klasa odporności ogniowej do REI120, potwierdzona klasyfikacją wydaną przez jednostkę notyfikowaną;  

• System zgodny z przepisami – spełniający wszystkie wymagania stawiane budynkom;  

• Brak ograniczeń instalacyjnych – budynki modułowe mogą być wyposażone we wszystkie instalacje jak technologii tradycyjnej;  

• Oszczędności eksploatacyjne średnio 30% - budynek realizowany jest standardzie pasywnym dzięki zastosowaniu odnawialnych 

źródeł energii, systemów do zarządzania oraz wysokiej szczelności powietrznej budynku.  

• Wysokość sal w świetle -do 3 metrów  

Reasumując, prosimy o rozważenie i akceptację zmiany.  

Zastosowanie technologii modułowej do budowy budynku, w przyszłości pozwoli skrócić czas samej realizacji co najmniej o połowę 

w stosunku to technologii tradycyjnej. Budowa w systemie Zaprojektuj i Wybuduj będzie mogła zostać zakończona w czasie 

nieprzekraczającym 18 miesięcy od daty podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą, co przełoży się na oczywiste oszczędności po 

stronie  

Ponadto dopuszczenie technologii wykonania dokumentacji projektowej w technologii modułowej o konstrukcji stalowej, z 

prefabrykowanych modułów przestrzennych zwiększy grono oferentów w przedmiotowym postępowaniu i korzystnie wpłynie na 

zwiększenie konkurencyjności ofert.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania Inwestycji w technologii tradycyjnej (żelbetowej/murowanej).  

 

 

Część II: Zmiany SWZ 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej: 

 

 

1. Cześć I Rozdział VIII ust 1 SWZ o treści: 

 

Zamówienie Podstawowe:   

Wykonawca wykona przedmiot umowy objęty zamówienie podstawowym w terminie do dnia 26 listopada 2024 roku - od dnia 

podpisania umowy, w tym:  

1) ETAP I zostanie zrealizowany do dnia 30.09.2024 r. 

2) ETAP II zostanie zrealizowany do dnia 20.11.2024r. 

Podane daty Zamawiający uzasadnia procedurą ubiegania się o uzyskanie finansowania wykonania Inwestycji, której dotyczy 

dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia 

zmienia się na 

Zamówienie Podstawowe:   

Wykonawca wykona przedmiot umowy objęty zamówienie podstawowym w terminie do dnia 26 listopada 2024 roku - od dnia 

podpisania umowy, w tym:  

1) ETAP I zostanie zrealizowany do dnia 08.10.2024 r. 

2) ETAP II zostanie zrealizowany do dnia 26.11.2024r. 
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Podane daty Zamawiający uzasadnia procedurą ubiegania się o uzyskanie finansowania wykonania Inwestycji, której dotyczy 

dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia 

 

2. §7 ust 1 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, o treści  

 

Zamówienie podstawowe: 

Wykonawca wykona przedmiot umowy objęty zamówienie podstawowym w terminie do dnia 26 listopada 2024 roku - od dnia 

podpisania umowy, w tym:  

1) ETAP I zostanie zrealizowany do dnia 30.09.2024 r. 

2) ETAP II zostanie zrealizowany do dnia 20.11.2024r. 

Podane daty Zamawiający uzasadnia procedurą ubiegania się o uzyskanie finansowania wykonania Inwestycji, której dotyczy 

dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia 

Zmienia się na 

Zamówienie podstawowe: 

Wykonawca wykona przedmiot umowy objęty zamówienie podstawowym w terminie do dnia 26 listopada 2024 roku - od dnia 

podpisania umowy, w tym:  

1) ETAP I zostanie zrealizowany do dnia 08.10.2024 r. 

2) ETAP II zostanie zrealizowany do dnia 26.11.2024r. 

Podane daty Zamawiający uzasadnia procedurą ubiegania się o uzyskanie finansowania wykonania Inwestycji, której dotyczy 

dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia 

 

Opracowane przez Komisję Przetargową: 

Zbigniew Jarecki, Piotr Szymański, Krzysztof Dambek 

 

 

 

 

         Agnieszka Pachciarz 

         

         Dyrektor Szpitala 


