

### Załącznik nr 2a do Zapytanie Ofertowe nr 05/PCF/PP/2024 - Harmonogram Ramowy

Lp.	ETAP	Termin	Obowiązek (Zamawiającego, Wykonawcy)	Dokument zatwierdzający	Płatność
1	Podpisanie umowy	w okresie związania Ofertą	Zamawiający	Umowa	14 dni po podpisaniu umowy nie więcej niż 30% wynagrodzenia netto
2	Udział w przeprowadzeniu Analizy implementacyjnej wraz z pozostałymi dostawcami biorącymi w niej udział	09.2024	Wykonawca	Protokół zakończenia etapu	
3	Dostarczenie dokumentacji technicznej związanej z integracją oprogramowania z system informatycznym WMS	12.2024	Wykonawca	Protokół zakończenia etapu	
4	Udostępnienie oprogramowania i środowiska informatycznego w celu przeprowadzenia integracji z systemem informatycznym WMS	06.2025	Wykonawca	Protokół zakończenia etapu	
5	Dostarczenie dokumentacji specyfikującej wymagania i zachowanie oprogramowania urządzeń, specyfikacja interfejsów, inne wymienione w dokumencie OPZ (zał.2)	06.2025	Wykonawca	Protokół zakończenia etapu	
6	Dostawa urządzeń zgodnych z wymaganiami zawartych w OPZ (Zał.1)	08.2025	Wykonawca	Protokół odbioru Urządzeń	14 dni od podpisania Protokołu odbioru Urządzeń - Pozostała część wynagrodzenia
7	Rozruch, mapowanie oraz testy funkcjonalne i systemowe w kooperacji z dostawcą systemu informatycznego WMS i Zamawiającym	12.2025	Wykonawca	Protokół zakończenia etapu	
8	Realizacja testów akceptacyjnych użytkownika w lokalizacji docelowej	12.2025	Zamawiający przy wspieraniu Wykonawcy	Protokół zakończenia etapu	

9	Dostarczenie pełnej dokumentacji według specyfikacji zawartej w OPZ (zał.2)	12.2025	Wykonawca	Protokół zakończenia etapu	
10	Odbiór końcowy - zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy	31.12.2025	Wykonawca	Protokół Odbioru Końcowego	