Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slgska - Polska Unie Europejska s o SL ASK

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. 4G

omkowskiegowe Wrociawiu

Zatacznik nr 8 do Umowy

ODBIORY ROBOT
I. Roboty Budowlane podlegajg nastepujacym odbiorom poszczegdlnych kategorii
robét, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego:
1) odbiorowi robét ulegajacych zakryciu lub robét zanikowych,
2) odbiorowi po prébach koficowych, testach instalacji,
3) odbiorowi koricowemu catosci przedmiotu Umowy (po wykonaniu catego przedmiotu
Umowy),
4) odbiorowi wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego,
5) przegladom w okresie gwarancji,

6) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ogodlne zasady procedur odbiorowych Umowy z Wykonawcg Inwestycji.

Il. Postanowienia wspdlne

1. Sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru podlegajg wczesniejszej akceptacji
Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
Inwestycji. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Brak waznych swiadectw legalizacji stanowi podstawe do
odstgpienia od czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce Inwestycji utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt Budowlanych. Odbioru robdét dokonuje Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy lub kierownikdéw robét branzowych.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem drogg elektroniczng Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru
odpowiedniego dla danej branzy, co najmniej na 3 dni przed ich planowanym zakryciem i uzyska jego
akceptacje przed zakryciem tych prac. Inzynier Kontraktu, w terminie 24 (dwudziestu czterech)
godzin w przypadku robét zbrojeniowych i 48 (czterdziestu osmiu) godzin w przypadku innej czesci
Robét (z wytgczeniem dni wolnych od pracy, w tym sobdt), przybedzie na miejsce kontroli lub
pomiaru czesci Roboét lub kontroli fundamentéw bez niepotrzebnej zwtoki, chyba ze uzna, ze nie jest
to konieczne ipoinformuje o tym Wykonawce na pismie. W przypadku usprawiedliwionego
nieprzybycia Inzyniera Kontraktu zostanie wyznaczony kolejny termin badania Robét przed ich
zakryciem lub zastonieciem. W razie ponownego nieprzybycia Inzyniera Kontraktu w okreslonym
czasie Wykonawca upowazniony bedzie do zakrycia lub zastoniecia Robét.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych i przystgpi do dalszych Robdt Budowlanych, Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

Jakos$é i ilo$¢ Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce Inwestycji dokumentdw potwierdzajgcych jako$¢ i zgodnosé
wykonanych Robdt z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych Robdt/ wskazaniem ewentualnych odchytek oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robét,

b) przeprowadzonych przez Inzyniera Kontraktu inspekcji, badar i préb,

c) oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych i ewentualnymi uprzednimi ustaleniami.

W przygotowanym przez Wykonawce protokole odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie wpisany: przedmiot i zakres odbioru oraz istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych Robét, w tym:

a) zgodnos$¢ wykonanych Robdét z Dokumentacjg,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ Urzadzen,

c) technologie wykonania Robot Budowlanych oraz warunki ich wykonania,

d) parametry techniczne wykonanych Robét Budowlanych,

e) wyniki z przeprowadzonych préb i testow,

f) szkice geodezyjne.

Do protokotu nalezy zataczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera, jezeli wystapity.

W?zér protokotu odbioru Wykonawca Inwestycji przedstawi i uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Inzynier podpisujac protokdt nada mu status:

A.- przyjeto bez zastrzezen — protokdt zostat przyjety bez uwag. Wykonawca moze kontynuowac
wykonywanie Robdt Budowlanych.

B.- przyjeto z uwagami — Wykonawca moze kontynuowa¢ Roboty Budowlane z uwzglednieniem uwag

umieszczonych w_protokole. Kazdorazowo tez Inzynier okresli maksymalny czas na dokonanie

uzupetnien przez Wykonawce w celu uzyskania statusu A.
C.- nie przyjeto — Roboty Budowlane nie zostaty odebrane_i powinny zostaé ponownie zgtoszone do

odbioru, a towarzyszacy protokot powinien by¢ opatrzony tym samym numerem, ale z nowa rewizja.

Stwierdzone Wady zostang przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru wskazane w Dzienniku
Budowy i Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego usuniecia na witasny koszt
stwierdzonych Wad, a w przypadku stwierdzenia Wad, ktérych nie da sie usung¢, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo domagac sie ponownego wykonania tej czesci Robdot na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Protokoty z robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu stanowi¢ bedg jeden z zatgcznikéw do protokotu
zaawansowania Robdt Budowlanych potwierdzajgcego wykonanie czesci Robét Budowlanych dla
potrzeb ptatnosci Umowy.

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: ,,Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mfodziezy
poprzez budowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mfodziezy w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
we Wroctawiu”; Nr naboru: FEDS.05.01-1Z.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-1Z.00-0002/24.

2/10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slgska - Polska Unie Europejska s o SL ASK

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
faviu

i J. Gromkowsiiego ve Wroc

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

3. Proby Koncowe. Testy Instalacji

Proby Koicowe polegac bedg na uruchomieniu catej Inwestycji tj. pozytywnym rozruchu wszystkich
urzadzen i instalacji. Inzynier Kontraktu uzgodni z Wykonawcy sposéb, doktadny zakres
przeprowadzenia Préob Kocowych oraz czas ich trwania.

Nie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowang datg rozpoczecia procedury odbiorowej
zgodnie z Punktem 4, Wykonawca przeprowadzi wszystkie Proby Koricowe zgodnie z niniejszym
Punktem 3. Wykonawca poinformuje Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z 7 (siedmio)-dniowym
wyprzedzeniem o dacie, poczawszy od ktdrej bedzie on gotowy do przeprowadzenia Préb
Koncowych.

W przypadku zwtoki przeprowadzenia Préb Koricowych przez Wykonawece, Inzynier Kontraktu moze
zazada¢ od niego przeprowadzenia tych Préb Korcowych w ciggu 10 (dziesieciu) dni od daty
stosownego powiadomienia, a w przypadku niewykonania tych Préb w powyzszym terminie Inzynier
Kontraktu moze je wykonac¢ samodzielnie, bez obecnosci Wykonawcy. Ryzyko i koszty Préb
przeprowadzonych w ten sposdb przez Inzyniera Kontraktu bedg obcigzaty Wykonawce, a ich wyniki
bedg uznane za wiarygodne i wigzace dla Stron.

1) Na 35 (trzydzieci pieé) dni przed planowanym rozpoczeciem sprawdzenia Robdt
Wykonawca poinformuje Zmawiajgcego o proponowanym harmonogramie szkolen
(w zakresie wszystkich systeméw Budynku) dla wskazanego przez Zamawiajgcego personelu
tak, by szkolenia te zostaty ukoriczone przed rozpoczeciem Prob/ Testéw Instalacji. Strony
wspdlnie uzgodnia szczegétowy harmonogram szkolen, przy czym przeprowadzenie szkolen
jest warunkiem rozpoczecia Testéw Instalacji,

2) Na 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym rozpoczeciem Sprawdzenia Robét
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o:

a) uzgodnionym szczegétowym harmonogramie szkoleri zgodnie z Punktem powyzej,

b) wykazie i harmonogramie Prob/ Testéw Instalacji (z zastrzezeniem, ze zamiarem
Zamawiajgcego jest, aby Testy Instalacji trwaty nie dtuzej niz 1 (jeden) tydzien), oraz

c) proponowanym harmonogramie kontroli pozostatych Robdt (z zastrzezeniem, ze
kontrole Robdt nie powinny trwac dtuzej niz 2 (dwa) tygodnie), oraz

d) przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Rozruchowg oraz warunki uméw
serwisowych,

3) Jezeli Zamawiajacy wniesie uwagi/zmiany do wykazu lub harmonogramu Testéw Instalacji
lub harmonogramu kontroli Robét w ciggu 10 (dziesieciu) dni, Wykonawca bedzie
zobowigzany dostosowaé¢ wykaz lub harmonogram Testdéw Instalacji lub harmonogram
kontroli Robét zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,

4) Co najmniej na 10 (dziesieé) dni przed planowanym rozpoczeciem Sprawdzenia Robot
Wykonawca potwierdzi ostateczny harmonogram kontroli Robdt oraz Testdw Instalacji
Inwestycji uwzgledniajgcy uwagi i zmiany Zamawiajgcego (o ile zostaty zgtoszone),

5) Testy Instalacji rozpoczng sie nie wczesniej niz po zakoriczeniu szkolen dla wskazanego przez
Zamawiajgcego personelu technicznego. Testy Instalacji zostang przeprowadzone przez
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Wykonawce zgodnie z Prawem i parametrami technicznymi okreslonymi przez producentéw
poszczegdlnych materiatdow, wyrobdw, urzadzen i surowcoéw,
6) Przeprowadzenie badan i kontroli nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu Wad
Robdt lub Inwestycji,
7) Sprawdzenie Robét zostanie uznane za prawidtowo przeprowadzone, jezeli Roboty zostaty
wykonane w catosci zgodnie z warunkami przewidzianymi w Umowie, jak rdwniez zgodnie
z Prawem, oraz gdy wszystkie odbiory i testy sktadajgce sie na Sprawdzenie Robdt i Testy
Instalacji zostaty pomysinie przeprowadzone oraz Wykonawca przedtozy Zadziwiajagcemu
kompletng Dokumentacje Powykonawczg w 4 (czterech) egzemplarzach (hard-copy) oraz
w wersji elektronicznej, a taka przedtozona przez Wykonawce dokumentacja zostanie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz dokumenty.
Pomysine (pozytywne) przeprowadzenie Badan Koncowych jest warunkiem przystgpienia do
procedury odbiorowej, o ktérej mowa w Punkcie 2.4.

4. Odbioér Korncowy

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy
(z wytaczeniem obowigzkéw w zakresie Gwarancji), w tym Robdt Budowlanych w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie Robdt Budowlanych oraz gotowos¢ do Odbioru
Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce po wykonaniu Préb Koncowych (préby, testy

koncowe) wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zmawiajacy lub Inzynier Kontraktu dokona inspekcji Robét, podczas ktérej Zmawiajacy lub Inzynier
Kontraktu uprawnieni bedg do zgtaszania Wad odbiorowych, takze takich, ktére nie zostaty uprzednio
ujete w Badaniach Koncowych. Osiggniecie gotowosci do Odbioru Koncowego musi potwierdzié
wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru dla kazdej z branz.

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Inzynierowi Kontraktu fakt wykonania i gotowosci do
odbioru catosci Robdét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy. Zamawiajgcy lub Inzynier
Kontraktu rozpatrzy powyzsze najpdzniej terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania i o swoim
stanowisku poinformuje Wykonawce w ww. terminie. Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu w terminie
5 (pieciu) dni od dnia poinformowania Wykonawcy rozpocznie przeglad poszczegdlnych Robot,
ktorego celem bedzie odbiér Robédt (o ile ma zastosowanie). Po przeprowadzonym odbiorze zostanie
sporzadzony protokét z list Wad i uwag Zamawiajacego.

Powyzsze upowaznia Wykonawce o wystgpienia zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane do
wiasciwych organdéw o stanowisko w sprawie przystgpienia do uzytkowania obiektu, a po uzyskaniu
ww. stanowisk do wystgpienia o decyzje pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego
o zawiadomieniu wtasciwych organdéw o zakorczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do
uzytkowania, dostarczenia stanowiska tych organdéw oraz o wystgpieniu z wnioskiem o decyzje
pozwolenia na uzytkowanie.

Najpdziniej w dniu zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca zobowigzany jest
skompletowac i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu dokumentacje powykonawczg pozwalajagcg na
ocene prawidtowosci wykonania Robot Budowlanych. Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie
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wszystkie niezbedne dokumenty wskazane w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym,
a w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

b) Geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z wyliczeniem powierzchni  wszystkich
pomieszczen,

c) Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) Dzienniki Budowy (kopie),

e) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wraz z ich wykazem
podzielonym na branze oraz danymi kontaktowymi dostawcdow tych materiatéw,

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu,

h) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét,

i)  Wyniki badan, préb, Préb KohAcowych (rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych,

j) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR) wraz z wykazem tych urzadzen,

k) Instrukcje eksploatacji obiektu zawierajagcg wytyczne jego uzytkowania w celu utrzymania
gwarancji wraz ze wskazaniem termindw wykonywania przeglagdéw serwisowych
i gwarancyjnych oraz listg firm realizujgcych te przeglady,

[) Poswiadczenie przeprowadzonych szkoleri w zakresie urzadzeri technicznych i instalacji,

m) Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie systeméw teleinformatycznych,

n) Poswiadczenie Uzytkownika o otrzymaniu od Wykonawcy Inwestycji materiatéw
wykonczeniowych (oktadzin Scian, podtég i ptyt sufitdw podwieszanych systemowych) do
wykorzystania w czasie eksploatacji budynku w ilosciach z nim ustalonych nie wiekszych niz
0,1% powierzchni ich wbudowania.

o) Inne dokumenty wynikajgce z odpowiednich przepiséw,

p) Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

(a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
(b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
(c) wtasciwym  zagospodarowaniu  terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Sposdb przygotowania i uporzagdkowania ww. dokumentédw zostanie ustalony przez Wykonawce
z Inzynierem Kontraktu. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowe;j i elektroniczne;.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o sktadzie powotanej przez Zamawiajgcego komisji
odbiorowej. W sktad komisji, oddzielnej dla kazdej z branz, wejdg przedstawiciele Zamawiajacego
i Inzyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. W odbiorach bedg uczestniczy¢ wskazani przez Wykonawce
jego przedstawiciele oraz Kierownik Budowy. Inzynier Kontraktu uzgodni z Zamawiajgcym
i Wykonawcg harmonogram prac komisji odbiorowych.

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: ,,Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mfodziezy
poprzez budowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mfodziezy w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
we Wroctawiu”; Nr naboru: FEDS.05.01-1Z.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-1Z.00-0002/24.

5/10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slgska - Polska Unie Europejska s o SL ASK

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. 4G

omkowskiegowe Wrociawiu

Komisja odbierajgca poszczegdlne Roboty Budowlane dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa.

W przypadku, gdy wedtug Komisji Roboty Budowlane pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedgy gotowe do Odbioru Koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg i wyznaczy ponowny termin Odbioru Korncowego Robot.

W toku Odbioru Koricowego komisja zapozna sie z realizacjg Robét. Z czynnosci odbioru zostanie
spisany protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz
z wykazem ujawnionych Wad.

Termin wykonania robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych oraz robdt niezakoriczonych
wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. Terminy te zostana
wpisane do protokotu z czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koricowego zostanie stwierdzone, iz Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do Odbioru Koricowego z powodu nie zakoriczenia Robdt Budowlanych, ich wykonania
niezgodnie z Umowg, OPZ lub Dokumentacjg projektowa, lub stwierdzenia w toku Odbioru
Koncowego Wad Istotnych, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odebrania przedmiotu Umowy. Zakres
uprawnied Zamawiajgcego wynikajgcy z wykrycia ewentualnych Wad podczas procedury odbioru
okreslajg zapisy ponizsze.
1) Warunkiem podpisania pozytywnego Protokotu Odbioru Koficowego jest spetnienie
wymagan:
(a) Przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej dokumentacji
powykonawczej Inwestycji,
(b) Usunieciu wad i usterek oraz brakéw stwierdzonych w trakcie procesu odbiorowego,
(c) Przedtozeniu Zabezpieczenia na okres rekojmi i Gwarancji (jezeli nie zostato wczesniej
przedtozone),
(d) Przedtozeniu pozytywnych wynikéw rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji,
(e) Uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowania Inwestyciji.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji.
Z chwila wydania Wykonawcy podpisanego Protokotu Odbioru Korcowego przekaze on
Zamawiajgcemu komplet kluczy i kart dostepowych oraz kodéw dostepu.
2) Jeieli w czasie odbioru zostang stwierdzone Wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
(a) jezeli Wady kwalifikujg sie do usuniecia i stanowig Wady nieistotne, Zamawiajgcy
podpisze Protokét odbioru kornicowego przedmiotu Umowy ze wskazaniem Wad
i jednoczesnie wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. W przypadku
nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi i gwarancji za Wady oraz pozostate uprawnienia zgodnie z Umowg
i przepisami prawa;
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(b) jezeli jednak wady nie kwalifikujg sie do usuniecia i stanowig Wady nieistotne, albo
Wykonawca nie usunat tych Wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy o stwierdzong szacunkowg wartos¢ tych Wad;

(c) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia i stanowig Wady istotne, Zamawiajgcy nie
podpisze Protokotu odbioru korncowego, wskaze Wykonawcy Wady i jednoczesnie
wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu Wad. Po usunieciu Wad istotnych
stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzgdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce
Protokét odbioru koncowego, ktéry bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury koncowej;

(d) w przypadku nieusuniecia Wad istotnych we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
sporzadzi¢ Protokdt odbioru koricowego z zastrzezeniem nieusunietych Wad istotnych
i z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci tych Wad. Protokot ten bedzie podstawg do
wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce oraz do potracenia przez
Zamawiajgcego kwoty szacunkowe] wartosci wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po podpisaniu Protokotu odbioru
koncowego z zastrzezeniem nieusunietych Wad i z wyszczegélnieniem szacunkowej
wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystgpi¢ do usuwania Wad we wiasnym
zakresie;.

(e

~

Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci), jezeli Wady istotne
usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt Wad istotnych w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Umowy (w catosci lub w czesci), w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia braku mozliwosci
usuniecia Wad lub od dnia uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia Wad.

Jesli Wykonawca nie bedzie nalezycie wspodtpracowat z Zamawiajgcym, lub tempo usuwania Wad
bedzie przyczyniato sie do opdinien w odebraniu Inwestycji, Zamawiajgcy zastrzega sobie
upowaznienie do samodzielnego usuniecia wad lub zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze), na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez zgody sadu), po bezskutecznym
uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez koniecznosci
ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wartos¢ robdét wykonanych wadliwie oraz warto$¢ kosztéw usuniecia wad zostang ustalone
w pierwszej kolejnosci w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a takze powszechnie stosowane
mechanizmy wyceny robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. W przypadku wykonania
zastepczego — roszczenie Zamawiajgcego obejmowac bedzie peten poniesiony koszt wykonania
robot.
5. Odbiory Gwarancyjne

Przeglady gwarancyjne, bedg przeprowadzane przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji
w czestotliwosciach:

1) 30 Dni przed uptywem 1 roku gwarancji,
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2) 30 Dni przed uptywem 3 lat od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

W terminach 30 (trzydziestu) dni przed uptywem 1 (jednego) roku, 30 (trzydziestu) dni przed
uptywem 3 (trzech) lat od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do wykonania przegladdéw gwarancyjnych okreslajgc ich termin i sposéb wykonania.

O planowanej dacie przeglgdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce nie pdzniej niz 14
(czternascie) dni przed planowang datg przegladu pod rygorem bezskutecznosci powiadomienia.
Niestawienie sie Wykonawcy w terminach wyznaczonych w wezwaniu, o ktérym mowa powyzej,
skutkowaé bedzie prawem Zamawiajgcego do jednostronnego sporzadzenia protokotu przegladu
gwarancyjnego i w przypadku, gdy stwierdzone tam Wady nie zostang nastepnie usuniete przez
Wykonawce zgodnie z Umowg, do zlecenia naprawienia tych Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zgodnie z Umowa.

Celem przegladu gwarancyjnego jest sporzadzenie listy Wad gwarancyjnych. Z przegladu
gwarancyjnego zostanie sporzadzony w terminie 7 (siedmiu) dni i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokdét wraz z listg Wad gwarancyjnych, ktére Wykonawca zobowigzany jest usungc.
Wykonawca ma prawo do wniesienia uzasadnionych uwag do powyzszej listy Wad gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wszystkie Wady z listy wad gwarancyjnych w terminie wspdlnie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym technologiczne uwarunkowania danej Wady
i techniczne mozliwosci jej naprawy, co do zasady nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni. Przedtuzenie
powyzszego terminu wymaga uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego. Termin i sposdb usuniecia danej
Wady zostanie ustalony kazdorazowo przez Strony w formie pisemnej z uwzglednieniem dostepnosci
do miejsca wystepowania danej Wady.

Nieusuniecie wszystkich wad gwarancyjnych, w uzgodnionym terminie skutkowa¢ bedzie prawem
Zamawiajgcego do zlecenia naprawienia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usuniecie wszystkich
wad z listy Wad gwarancyjnych, potwierdzone zostanie podpisanym przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotem.

6. Przeglady w okresie zgtaszania Wad. Usuniecie Wad
Przeglady w Okresie Gwarancji polegajg na ocenie usuniecia Wad stwierdzonych przy Odbiorze
Koncowym lub ewentualnych Wad zaistniatych w Okresie Gwarancji. Po wystawieniu Protokotu
Odbioru Koncowego Wykonawca przekaze Roboty Zamawiajgcemu w stanie wymaganym Umowa.
Ewentualne zalegte Roboty, jesli takie bedg, zostang ukorczone przez Wykonawce w terminie
okreslonym w Protokole Odbioru Koncowego. Terminy przegladéw zostang ustalone pomiedzy
stronami i wpisane do protokotu odbioru koncowego.

W celu zapewnienia i utrzymania zgodnosci Robdt przez okres gwarancji i rekojmi z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie prace polegajace na usuwaniu
Wad wystepujgcych w Robotach, zgodnie z powiadomieniami otrzymanymi od Zamawiajgcego.
Wszystkie prace, o ktérych mowa w Punkcie 6, zostang wykonane przez Wykonawce na jego witasny
koszt.
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Zamawiajgcy, kazdorazowo po stwierdzeniu jakichkolwiek Wad, w tym takich, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie Robdt lub ich czesci, powiadomi o tym Wykonawce,
informujac o jej rodzaju i umiejscowieniu (o ile dotyczy) oraz wyznaczajgc termin ogledzin Wady.
Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt opisujgcy Wade i sposdb jej usuniecia oraz, uzgodniony
przez Strony termin jej usuniecia nie dtuzszy niz 21 (dwadziescia jeden) dni, chyba ze dtuzszy termin
jest niezbedny z przyczyn technicznych.

Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia otrzymania powiadomienia, ztozy
Zamawiajgcemu deklaracje terminu usuniecia Wady, przy czym termin ten bedzie terminem
niezwtocznym, uwzgledniajagcym technologiczne uwarunkowania danej Wady i techniczne mozliwosci
jej naprawy, co do zasady nie dtuzszym jednak niz 21 (dwadziescia jeden) dni od dnia otrzymania
powiadomienia, chyba ze dtuzszy termin jest niezbedny z przyczyn technicznych. Przedtuzenie
powyzszego terminu wymaga uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego. Termin i sposdb usuniecia danej
Wady, zostanie ustalony kazdorazowo przez Strony w formie pisemnej z uwzglednieniem dostepnosci
do miejsca wystepowania danej Wady.

Brak reakcji Wykonawcy w trybie okreslonym w niniejszym Punkcie 6 lub nieusuniecie Wady
w terminie, o ktérym mowa powyzej, oraz uchybienie dodatkowemu terminowi 7 (siedmiu) Dni
wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na usuniecie Wady, oznacza opdznienie
Wykonawcy i skutkowac¢ bedzie prawem Zamawiajgcego naprawienia Wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowego upowaznienia oraz bez utraty uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji. Zamawiajacy bedzie mdgt zaspokoi¢ sie z Zabezpieczenia, o czym
Wykonawca zostanie stosownie powiadomiony. W przypadku nie naprawienia przez Wykonawce
uchybienia w terminie, Wykonawca zostanie obarczony odpowiedzialnoscig za wszystkie szkody
poniesione przez Zamawiajgcego w wyniku takiego uchybienia, chyba ze wykaze, ze do uchybienia

doszto z przyczyn przez niego niezawinionych.

7. Odbiér Pogwarancyjny

Odbioru Pogwarancyjny dokona Komisja odbiorowa, w sktad ktdrej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Uzytkownika, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego.
Do Odbioru Wykonawca Inwestycji przygotuje nastepujgce dokumenty:
(a) Protokét Odbioru Koricowego,
(b) dokumenty potwierdzajgce usuniecie Wad zgtoszonych w trakcie Odbioru Koricowego
(jezeli byty zgtoszone),
(c) dokumenty dotyczace Wad zgtoszonych w okresie Gwarancji oraz potwierdzenia
usuniecia tych Wad,
(d) inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt, ktory zostanie przekazany Wykonawcy w pierwszym dniu
roboczym po uptywie okresu gwaranciji.

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: ,,Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mfodziezy
poprzez budowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mfodziezy w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
we Wroctawiu”; Nr naboru: FEDS.05.01-1Z.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-1Z.00-0002/24.

9/10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slgska - Polska Unie Europejska s o SL ASK

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

i, Gromkowsiiegowe Wicctawiu

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieusuniecia przez Wykonawce Wad zgtoszonych
w trakcie okresu Gwarancji i rekojmi lub stwierdzenia wystgpienia nowych wad majgcych wptyw na
uzytkowanie i eksploatacje Inwestycji, komisja moze odmdwié¢ podpisania protokotu oraz wyznaczyé
date kolejnego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca przedtuzy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w czesci dotyczacej okresu Gwarancji i rekojmi co najmniej do wyznaczonej daty
kolejnego odbioru.

Podpisany Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego stanowi podstawe zwolnienia przez Zamawiajgcego
gwarancji nalezytego wykonania w czesci dotyczgcej okresu Gwarancji i rekojmi.
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